Proyek Mahameru

Product Backlog

Story	Sprint_id	Team	Status
Project Structure Definition	Sprint 4	Tim A	Done
Manajemen User: Registrasi user, Edit user profile	Sprint 2 - 3	Tim B	50%
Manajemen Kontak: Add kontak, Edit Kontak, Delete Kontak	Sprint 2 - 3	Tim B	50%
Manajemen Channel: Add Channel, Add User to Channel, Delete Channel	Sprint 2 - 3	Tim C	25%
Messaging	Sprint 3-6	Tim A	50%

Sprint Backlog Frontend

Task	Students	Status
Desain mockup untuk : register user, profile user, edit		
user.	Yohanes Kukuh	Done
Desain mockup untuk channel	Fahreza Dhia	In Progress
Desain mockup untuk messaging system	Yohanes Kukuh	Done
Realisasi view untuk homescreen	Faizal Rizqi K	Done
Desain mockup untuk homescreen	Faizal Rizqi K	Done
Realisasi view untuk user	Yohanes Kukuh	In Progress
Realisasi view untuk channel	Fahreza Dhia	Done

Sprint-3		
Task	Students	Status
Desain mockup untuk : kontak page, add kontak, edit		
kontak, delete kontak	Faizal Rizqi K	To Do
Realisasi mockup untuk kontak	Faizal Rizqi K	To Do
Desain mockup untuk berkirim pesan		To Do

Task	Students	Status
Desain mockup untuk : kontak page, add kontak, edit		
kontak, delete kontak	Faizal Rizqi K	Done
Desain mockup untuk berkirim pesan	Yohanes Kukuh	To Do
Realisasi mockup untuk berkirim pesan	Yohanes Kukuh	To Do
Membuat Realisasi contact view	Daniella Natani	Done

Task	Students	Status
	Faizal, Yohannes,	
Realisasi frontend bagian chat dan inbox	Fahreza	Done
Integrasi axios ke frontend untuk memanggil web API		
di backend		To Do

Task	Students	Status
Revisi Mockup Chat dibagian new chat (Penerima)		
dan Warning dalam mengirim pesan	Faizal Rizqi K	Done
Realisasi Revisi Mockup Chat dibagian new chat		
(Penerima)	Faizal Rizqi K	To Do
Revisi Mockup bagian registrasi user (Bila Registrasi		
Gagal)	Faizal Rizqi K	Done
Revisi Mockup User (Konfirmasi Delete User dan		
Signout user)	Faizal Rizqi K	Done
Revisi Mockup bagoan channel (listing owner, add		
user, dan messaging channel)	Faizal Rizqi K	Done
Implementasi Frontend dengan Backend (axios)		
bagian chat		To Do

Sprint Backlog Backend

Task	Students	Status
Activity diagram untuk : buat user baru, edit user yang ada, delete user		
yang ada, melihat daftar user	Aditya Nugraha	To Do
Desain database diagram	Daniella Natani	To Do
Define initial project strucktur (flask)	Daniella Natani	To Do

Task	Students	Status
Activity diagram untuk : buat user baru, edit user yang ada, delete user yang ada, melihat		
daftar user	Aditya Nugraha	Done
Desain database diagram	Daniella Natani	Done
Define initial project strucktur (flask)	Daniella Natani	Done
Membuat fungsi web API yang relevan di flask yang berhubungan dengan manajemen user	Farras Alif Rahman	Done
Merancang Web API untuk task : create, get, edit, delete contact (nanti ke sprint 3)	Aditya Nugraha	Done
Restrukturisasi struktur projek agar bisa jalan di linux dalam mode deployment	Daniella Natani	To Do
Membuat fungsi web API yang relevan di flask yang berhubungan dengan manajemen		
contacts	Aditya Nugraha	To Do
	Andreas Candra	
Activity diagram untuk : buat channel baru, edit channel yang ada, delete channel yang ada	Bungaran	Done
Desain database diagram	Mukhamad Dichoirin	Done
Merancang web API untuk story ini	Mukhamad Dichoirin	Done
	Andreas Candra	
URL routing Table, Postman Web API Documentation	Bungaran	Done
Define initial project strucktur (flask)	M. Tegar Fitriano Jagat	Done
Membuat fungsi web API yang relevan	M. Tegar Fitriano Jagat	Done

Task	Students	Status
Testing modul aplikasi yang dibuat berkaitan dengan user (tim B)	Faizal Rizqi K	To Do
Testing modul aplikasi yang dibuat berkaitan dengan channel (tim C)	Fahreza Dhia	To Do
membuat database gabungan dari kedua modul (database diagram)	Yohanes Kukuh	To Do
Integrasi dokumen perancangan Web API	Yohanes Kukuh	To Do
Sinkronisasi fork tim B & tim C dengan upstream di back-end sebelum pull request	Fahreza Dhia	To Do
Melakukan review & integrasi pull request tim B di repo back-end utama. Setelah lulus uji testing	Faizal Rizqi K	To Do
Melakukan review & integrasi pull request tim C di repo back-end utama. Setelah tim A terintegrasi.	Fahreza Dhia	To Do
Melakukan testing keseluruhan web_api setelah project terintegrasi.	Yohanes Kukuh	To Do
Restrukturisasi struktur projek agar bisa jalan di linux dalam mode deployment	Daniella Natani	Done
Membuat fungsi web API yang relevan di flask yang berhubungan dengan manajemen contacts	Aditya Nugraha	Done
Activity diagram untuk : buat channel baru	Mukhamad Dichoirin	Done
Activity diagram untuk : edit channel yang ada	M. Tegar Fitriano Jagat	Done
Activity diagram untuk : delete channel yang ada	Andreas Candra Bungaran	Done
Activity diagram untuk : melihat daftar channel	Andreas Candra Bungaran	Done
Merancang web API untuk story: channel management untuk API Get	Andreas Candra Bungaran	Done
Merancang web API untuk story: channel management untuk API Post	Mukhamad Dichoirin	Done
Merancang web API untuk story: channel management untuk API Put	M. Tegar Fitriano Jagat	Done
Merancang web API untuk story: channel management untuk API Delete	Andreas Candra Bungaran	Done
Membuat fungsi web API untuk: Get Channel	Andreas Candra Bungaran	Done
Membuat fungsi web API untuk: Post Channel	Mukhamad Dichoirin	Done
Membuat fungsi web API untuk: Put Channel	M. Tegar Fitriano Jagat	Done
Membuat fungsi web API untuk: Delete Channel	Andreas Candra Bungaran	Done

Task	Students	Status
Merapihkan fork repo github Tim B dan tim C	Fahreza Dhia	To Do
Testing modul aplikasi yang dibuat berkaitan dengan user (tim B)	Faizal Rizqi K	To Do
Testing modul aplikasi yang dibuat berkaitan dengan channel (tim C)	Fahreza Dhia	To Do
membuat database gabungan dari kedua modul (database diagram)	Yohanes Kukuh	To Do
Integrasi dokumen perancangan Web API	Yohanes Kukuh	To Do
Sinkronisasi fork tim B & tim C dengan upstream di back-end sebelum pull request	Fahreza Dhia	To Do
Melakukan review & integrasi pull request tim B di repo back-end utama. Setelah lulus uji testing	Faizal Rizqi K	To Do
Melakukan review & integrasi pull request tim C di repo back-end utama. Setelah tim A terintegrasi.	Fahreza Dhia	To Do
Melakukan testing keseluruhan web_api setelah project terintegrasi.	Yohanes Kukuh	To Do
Melakukan perancangan database diagram untuk pengiriman pesan	Yohanes Kukuh	To Do
membuat alur jalannya mockup untuk fitur pengiriman pesan	Yohanes Kukuh	To Do
membuat routing table postman untuk fitur pengiriman pesan : get	Yohanes Kukuh	To Do
membuat routing table postman untuk fitur pengiriman pesan : post	Yohanes Kukuh	To Do
membuat routing table postman untuk fitur pengiriman pesan : put	Faizal Rizqi K	To Do
membuat routing table postman untuk fitur pengiriman pesan : delete	Faizal Rizqi K	To Do
implementasi route API untuk : get message	Yohanes Kukuh	To Do
implementasi route API untuk : post message	Yohanes Kukuh	To Do
implementasi route API untuk : delete message	Faizal Rizqi K	To Do
implementasi route API untuk : put message	Faizal Rizqi K	To Do
Membuat fungsi web API yang relevan di flask yang berhubungan dengan manajemen user	Aditya Nugraha	Done
Membenarkan API	Aditya Nugraha	Done
Implementasi Backend Channel	M. Tegar Fitriano Jagat	To Do
Implementasi Frontend Channel	Choir, Andreas Candra	To Do

Task	Students	Status
Implementasi Backend chat : post> route post untuk insert data table chat	Fahreza Dhia	Done
Implementasi Backend chat : get> join table antara user dan chat	Fahreza Dhia	Done
Implementasi Backend chat : Route put and delete	Faizal Rizqi K	Done
Testing seluruh route Web API	Aditya Nugraha	Done
Realisasi frontend bagian chat dan inbox	Faizal, Yohannes, Fahreza	Done
Integrasi axios ke frontend untuk memanggil web API di backend		To Do
User dapat membuat channel, dapat menambah anggota didalam channel, dapat menghapus anggota dari dalam channel, pembuat channel dianggap sebagai owner channel, owner dapat menambah anggota lain sebagai owner, user dapat menghapus channel yang dibua	Mukhamad Dichoirin	То Do

Task	Students	Status
Revisi Mockup Chat dibagian new chat (Penerima) dan Warning dalam mengirim pesan	Faizal Rizqi K	Done
Realisasi Revisi Mockup Chat dibagian new chat (Penerima)	Faizal Rizqi K	To Do
Revisi Mockup bagian registrasi user (Bila Registrasi Gagal)	Faizal Rizqi K	Done
Revisi Mockup User (Konfirmasi Delete User dan Signout user)	Faizal Rizqi K	Done
Revisi Mockup bagoan channel (listing owner, add user, dan messaging channel)	Faizal Rizqi K	Done
Implementasi Frontend dengan Backend (axios) bagian chat		To Do